



«Утверждаю»  
Губернатор Костромской области  
С.К. Ситников  
«14» декабря 2018 года

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»**  
**«Творческие люди»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Творческие люди»		
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель губернатора Костромской области О.Л. Еремина		
Руководитель регионального проекта	Директор департамента культуры Костромской области Е.В. Журина		
Администратор регионального проекта	Первый заместитель директора департамента культуры Костромской области Л.Э. Аметова		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Костромской области «Развитие культуры и туризма в Костромской области»		

## 1. Цель и показатели регионального проекта

**Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив**

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Значение	Дата						
1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры ( <i>тыс. чел.</i> ) ( <i>нарастающим итогом</i> )	основной	0	01.01.2018	0,05	0,10	0,20	0,35	0,55	0,72
2.	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку ( <i>ед.</i> ) ( <i>нарастающим итогом</i> )*	основной	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
3.	Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел ( <i>ед.</i> ) ( <i>нарастающим итогом</i> )*	основной	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
4.	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» ( <i>чел.</i> ) ( <i>нарастающим итогом</i> )	дополнительный	0	01.01.2018	0,20	0,25	0,30	0,35	0,60	0,90
5.	Доля граждан, удовлетворенных	дополнительный	n	01.01.2018	n+0,5	n+2,9	n+4,3	n+6,7	n+9,1	n+12,5

условиями для занятия творчеством в сфере культуры (%) (нарастающим итогом)	ный									
---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра (пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году создан национальный молодежный симфонический оркестр. Для ведущих профессиональных музыкальных коллективов создана база данных кадрового резерва из состава национального молодежного симфонического оркестра. За период с 2019 по 2024 гг. организованы и проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов (по 20 грантов ежегодно). К 2024 году организовано и проведено не менее 30 фестивалей (не менее 5 фестивалей ежегодно) и конкурсов для детей и молодежи всех жанров.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание высокопрофессионального кадрового резерва для лучших симфонических оркестров страны, на преодоление существующей тенденции оттока талантливых музыкантов за рубеж, на привлечение к академической музыке широкой молодежной аудитории. Для развития творческих способностей детей будет создана и поддержана за счет грантов система конкурсов и фестивалей, в том числе духовой и хоровой музыки. Проект послужит социальным лифтом для одаренных детей. Будут обеспечены условия для творческой самореализации граждан путем грантовой поддержки фестивалей любительских (самодельных) коллективов. Эти меры позволят популяризировать народное творчество и фольклор, художественные народные промыслы и ремесла и в итоге повысят рост участников самодельных коллективов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024</p>		
<i>Создание национального молодежного симфонического оркестра</i>			
1.1	Направлены кандидатуры для включения в базу данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров страны	30.12.2019	В 2019 году принято участие в создании базы данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров страны, которая позволит осуществлять мониторинг занятости музыкальных кадров, привлекать их к реализации мероприятий по развитию академической музыки и исполнительства в Костромской области.
1.2	Проведен конкурсный отбор в состав Костромского молодежного симфонического оркестра (ежегодно)	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023	В период 2019-2024 годов проводится конкурсный отбор в состав Костромского молодежного симфонического оркестра.

		30.12.2024	
<i>Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов</i>			
1.3.	Направлены 6 заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024	В период 2019 – 2024 гг. ежегодно от Костромской области направляются заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам в количестве 6 (нарастающим итогом).
<i>Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров</i>			
1.4.	Направлены заявки для участия в проведении 6 фестивалей детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом)	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024	В период 2019 – 2024 гг. ежегодно от Костромской области направляются заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам в количестве 6 (нарастающим итогом).
1.5.	Организованы и проведены 2 фестиваля детского творчества в Костромской области	30.12.2019	К 2024 году в Костромской области организовано и проведено за счет регионального бюджета и привлеченных средств не менее 10 фестивалей детского творчества.
1.6.	Организованы и проведены 4 фестиваля детского творчества в Костромской области (нарастающим итогом)	30.12.2020	
1.7.	Организованы и проведены 6 фестивалей детского творчества в Костромской области (нарастающим итогом)	30.12.2021	
1.8.	Организованы и проведены 8 фестивалей детского творчества в Костромской области (нарастающим итогом)	30.12.2022	
1.9.	Организованы и проведены 9 фестивалей детского творчества в Костромской области (нарастающим итогом)	30.12.2023	
1.10	Организованы и проведены 10 фестивалей детского творчества в Костромской области (нарастающим итогом)	30.12.2024	
Задача национального проекта: Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)			
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Прошли повышение квалификации 200 000 работников		

	<p>культуры.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих творческих вузов будут созданы 15 центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, в результате чего 200 тыс. человек (25% работников отрасли) смогут пройти повышение квалификации. Центрами, оснащенными современным оборудованием, будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусства и культуры, в том числе в области современного менеджмента, а также технических специалистов (звукорежиссеров, светорежиссеров, работников театрального цеха и др.) с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024</p>		
<i>Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры</i>			
2.1	Повышена квалификация 50 человек основного персонала учреждений культуры и образовательных организаций отрасли «Культура» Костромской области на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	30.12.2019	Прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации (в т.ч. по очной и заочной форме) 36 % основного персонала учреждений культуры и образовательных организаций отрасли «Культура» Костромской области (725 человек).
2.2	Повышена квалификация 100 человек основного персонала учреждений культуры и образовательных организаций отрасли «Культура» Костромской области на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	30.12.2020	
2.3	Повышена квалификация 200 человек основного персонала учреждений культуры и образовательных организаций отрасли «Культура» Костромской области на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	30.12.2021	
2.4	Повышена квалификация 350 человек основного персонала учреждений культуры и образовательных	30.12.2022	

	организаций отрасли «Культура» Костромской области на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)		
2.5	Повышена квалификация 550 человек основного персонала учреждений культуры и образовательных организаций отрасли «Культура» Костромской области на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	30.12.2023	
2.7	Повышена квалификация 725 человек основного персонала учреждений культуры и образовательных организаций отрасли «Культура» Костромской области на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	30.12.2024	
2.8	Повышена квалификация 100 % основного персонала учреждений культуры и образовательных организаций отрасли «Культура» Костромской области (в различных формах)	30.12.2024	В 2019-2024 годах 100 % основного персонала учреждений культуры и образовательных организаций отрасли «Культура» Костромской области (2070 человек) пройдут повышение квалификации в различных формах, в т.ч. на базе областного учебно-методического центра, а также путем проведения семинаров, вебинаров, индивидуальных стажировок, мастер-классов.
Задача национального проекта: Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации ( <i>пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204</i> )			
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в программе «Волонтеры культуры» принимают участие 100 000 волонтеров. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024		

<i>Реализация программы «Волонтеры культуры»</i>			
3.1	Разработана региональная программа «Волонтеры культуры в Костромской области», направленная на поддержку добровольческого движения	30.12.2019	В целях реализации федеральной программы «Волонтеры культуры» разработана ее региональная составляющая, предусматривающая мероприятия по развитию добровольчества (волонтерства) в сфере культуры. С учетом уникального культурно-исторического наследия региона особое внимание при подготовке программы будет уделено вопросам участия волонтеров в мероприятиях, направленных на сохранение и популяризацию культурного наследия. К 2024 году в программе «Волонтеры культуры» принимают участие не менее 950 волонтеров Костромской области.
3.2	Организовано участие в формировании базы данных «Волонтеры в культуре»	30.12.2019	Для работы в учреждениях культуры, на массовых мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия в Костромской области.
3.3	Поддержано направление заявок на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры (ежегодно).	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024	В период 2019 – 2024 гг. формируются и направляются заявки на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры (не менее 6 заявок).
Задача национального проекта: Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации ( <i>пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204</i> )			
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не менее 600 грантов (не менее 100 грантов ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет оказана поддержка гражданским культурным инициативам в формате грантов НКО, которые являются создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев (некоммерческие организации, созданные для удовлетворения духовных потребностей граждан, для достижения благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024</p>		
<i>Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы,</i>			

<i>народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства</i>			
4.1	Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций Костромской области на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024	В период 2019 – 2024 гг. поддержано ежегодное направление заявок от некоммерческих организаций Костромской области на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.
4.2	Ежегодно выделена 1 субсидия из областного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профессионального хореографического искусства (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024	В период с 2019 по 2024 гг. выделено за счет областного бюджета не менее 6 субсидий некоммерческим организациям на поддержку профессионального хореографического искусства (нарастающим итогом). С использованием средств субсидий некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере профессионального хореографического искусства, реализуют творческие проекты и мероприятия, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.
<i>Организация культурно-просветительских программ для школьников</i>			
4.3	Организованы не менее 185 культурно-образовательных программ для 133,4 тысячи школьников Костромской области	30.12.2019	Ежегодно организовано проведение культурно-образовательных программ для школьников Костромской области. В 2024 году проведены не менее 210 культурно-образовательных программ для 135,3 тысячи школьников Костромской области.
4.4	Организованы не менее 190 культурно-образовательных программ для 133,5 тысячи школьников Костромской области	30.12.2020	
4.5	Организованы не менее 195 культурно-образовательных программ для 134,6 тысячи школьников Костромской области	30.12.2021	
4.6	Организованы не менее 200 культурно-образовательных программ для 134,9 тысячи школьников Костромской области	30.12.2022	
4.7	Организованы не менее 205 культурно-образовательных программ для 135,3 тысячи школьников Костромской области	30.12.2023	



	программ для 135,2 тысячи школьников Костромской области		
4.8	Организованы не менее 210 культурно-образовательных программ для 135,3 тысячи школьников Костромской области	30.12.2024	
<i>Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание</i>			
4.9	Проведена в Костромской области 1 передвижная выставка ведущих федеральных и региональных музеев	30.12.2019	За период 2019-2024 годов будут проведены в Костромской области не менее 11 передвижных выставок ведущих федеральных и региональных музеев (нарастающим итогом).
4.10	Проведены в Костромской области 3 передвижные выставки ведущих федеральных и региональных музеев (нарастающим итогом)	30.12.2020	
4.11	Проведены в Костромской области 5 передвижных выставок ведущих федеральных и региональных музеев (нарастающим итогом)	30.12.2021	
4.12	Проведены в Костромской области 7 передвижных выставок ведущих федеральных и региональных музеев (нарастающим итогом)	30.12.2022	
4.13	Проведено в Костромской области 9 передвижных выставок ведущих федеральных и региональных музеев (нарастающим итогом)	30.12.2023	
4.14	Проведено в Костромской области 11 передвижных выставок ведущих федеральных и региональных музеев (нарастающим итогом)	30.12.2024	

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году создан национальный молодежный симфонический оркестр. Для ведущих профессиональных музыкальных коллективов создана база данных кадрового резерва из состава							



























4.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	консолидированный бюджет Костромской области, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1	бюджет Костромской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Костромской области бюджетам муниципальных образований Костромской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.3	бюджеты муниципальных образований Костромской области (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Костромской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	201,2
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Костромской области)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет Костромской области, в т.ч.:		33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	201,2
бюджет Костромской области		33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	201,00
межбюджетные трансферты бюджета Костромской области бюджетам муниципальных образований Костромской области		0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	1,8

бюджеты муниципальных образований Костромской области (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Костромской области)							
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Журина Е.В.	Директор департамента культуры Костромской области	Еремина О.Л., заместитель губернатора Костромской области	15 %
2.	Администратор регионального проекта	Аметова Л.Э.	Первый заместитель директора департамента культуры Костромской области	Журина Е.В., директор департамента культуры Костромской области	20 %
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Мухаметшина Г.Х.	Консультант отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	Рыжова О.А., начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	10 %
Направлены кандидатуры для включения в базу данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров страны					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рыжова О.А.	Начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	Аметова Л.Э., первый заместитель директора департамента культуры Костромской области	5 %
5.	Участник регионального проекта	Кудряшова Ю.А.	Консультант отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры	Рыжова О.А., начальник отдела координации деятельности организаций	5 %

			Костромской области	отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	
Проведен конкурсный отбор в состав Костромского молодежного симфонического оркестра (ежегодно)					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рыжова О.А.	Начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	Аметова Л.Э., первый заместитель директора департамента культуры Костромской области	5 %
7.	Участник регионального проекта	Кудряшова Ю.А.	Консультант отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	Рыжова О.А., начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	5 %
Направлены 6 заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рыжова О.А.	Начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	Аметова Л.Э., первый заместитель директора департамента культуры Костромской области	5 %
9.	Участник регионального проекта	Фитасова В.С.	Заместитель начальника отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	Рыжова О.А., начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	5 %
Направлены заявки для участия в проведении 6 фестивалей детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рыжова О.А.	Начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	Аметова Л.Э., первый заместитель директора департамента культуры Костромской области	5 %



11.	Участник регионального проекта	Фитасова В.С.	Заместитель начальника отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	Рыжова О.А., начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	5 %
Повышена квалификация 725 человек основного персонала учреждений культуры и образовательных организаций отрасли «Культура» Костромской области на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аметова Л.Э.	Первый заместитель директора департамента культуры Костромской области	Журина Е.В., директор департамента культуры Костромской области	5 %
13.	Участник регионального проекта	Мусатова Е.Л.	Консультант сектора кадровой работы и правового обеспечения департамента культуры Костромской области	Заведующий сектором кадровой работы и правового обеспечения департамента культуры Костромской области	15 %
Повышена квалификация 100 % основного персонала учреждений культуры и образовательных организаций отрасли «Культура» Костромской области (в различных формах)					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рыжова О.А.	Начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	Аметова Л.Э., первый заместитель директора департамента культуры Костромской области	5 %
15.	Участник регионального проекта	Мухаметшина Г.Х.	Консультант отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	Рыжова О.А., начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	10 %
Разработана региональная программа «Волонтеры культуры в Костромской области», направленная на поддержку добровольческого движения					

16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пиляк С.А.	Начальник отдела музейной и библиотечной деятельности департамента культуры Костромской области	Аметова Л.Э., первый заместитель директора департамента культуры Костромской области	5 %
17.	Участник регионального проекта	Агафонов В.В.	Главный специалист-эксперт отдела музейной и библиотечной деятельности департамента культуры Костромской области	Пиляк С.А., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности департамента культуры Костромской области	5 %
Организовано участие в формировании базы данных «Волонтеры в культуре»					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пиляк С.А.	Начальник отдела музейной и библиотечной деятельности департамента культуры Костромской области	Аметова Л.Э., первый заместитель директора департамента культуры Костромской области	5 %
19.	Участник регионального проекта	Агафонов В.В.	Главный специалист-эксперт отдела музейной и библиотечной деятельности департамента культуры Костромской области	Пиляк С.А., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности департамента культуры Костромской области	5 %
Поддержано направление заявок на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры (ежегодно)					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пиляк С.А.	Начальник отдела музейной и библиотечной деятельности департамента культуры Костромской области	Аметова Л.Э., первый заместитель директора департамента культуры Костромской области	5 %

21.	Участник регионального проекта	Агафонов В.В.	Главный специалист-эксперт отдела музейной и библиотечной деятельности департамента культуры Костромской области	Пиляк С.А., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности департамента культуры Костромской области	5 %
Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций Костромской области на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рыжова О.А.	Начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	Аметова Л.Э., первый заместитель директора департамента культуры Костромской области	5 %
23.	Участник регионального проекта	Фитасова В.С.	Заместитель начальника отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	Рыжова О.А., начальник отдела координации деятельности организаций отрасли «Культура» департамента культуры Костромской области	5 %
Ежегодно выделена 1 субсидия из областного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профессионального хореографического искусства (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)					
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравцова С.В.	Заместитель директора департамента культуры Костромской области	Журина Е.В., директор департамента культуры Костромской области	5 %
25.	Участник регионального проекта	Зайковская Н.Н.	Начальник отдела финансового и экономического обеспечения департамента культуры Костромской области	Кравцова С.В., заместитель директора департамента культуры Костромской области	5 %
Организованы не менее 205 культурно-образовательных программ для 135,2 тысячи школьников Костромской области					

26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гудина Н.В.	Заведующий сектором культурно-познавательного туризма департамента культуры Костромской области	Аметова Л.Э., первый заместитель директора департамента культуры Костромской области	5 %
27.	Участник регионального проекта	Маринко А.С.	Консультант сектора культурно-познавательного туризма департамента культуры Костромской области	Гудина Н.В., заведующий сектором культурно-познавательного туризма департамента культуры Костромской области	15 %
Проведено в Костромской области 11 передвижных выставок ведущих федеральных и региональных музеев (нарастающим итогом)					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пиляк С.А.	Начальник отдела музейной и библиотечной деятельности департамента культуры Костромской области	Аметова Л.Э., первый заместитель директора департамента культуры Костромской области	5 %
29.	Участник регионального проекта	Лобанова Л.А.	Главный специалист-эксперт отдела музейной и библиотечной деятельности департамента культуры Костромской области	Пиляк С.А., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности департамента культуры Костромской области	5 %

## 6. Дополнительная информация

\*Значение показателей будет уточняться в ходе реализации регионального проекта с учетом результатов участия в соответствующем конкурсном отборе, проводимом Минкультуры России

Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Творческие люди»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта «Творческие люди»**  
**на 2019-2021 годы**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Направлены кандидатуры для включения в базу данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров страны	01.01.2019	30.12.2019	Рыжова О.А.	Информационный отчет. Письмо в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	КРП*
1.1	Подготовлены и рассмотрены предложения по кандидатурам для включения в базу данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров страны	01.01.2019	30.12.2019	Кудряшова Ю.А.	Протокол заседания рабочей группы при департаменте культуры Костромской области. Рассмотрены, доработаны и обобщены предложения государственных (муниципальных) учреждений культуры Костромской области	РРП**
1.1	Направлены предложения по кандидатурам для включения в базу данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров страны (в порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации)	01.01.2019	30.12.2019	Рыжова О.А.	Письмо в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	КРП*
2.	Проведен конкурсный отбор в состав Костромского молодежного симфонического оркестра (ежегодно)	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021	01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021	Рыжова О.А.	Информационный отчет	КРП*
2.1	Размещение объявления о сроках и условиях конкурсного отбора в состав	10.09.2019 10.09.2020	15.11.2019 15.11.2020	Агафонов В.В.	Информационный отчет (с приложением скриншота объявления о	РРП**

	Костромского молодежного симфонического оркестра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	10.09.2021	15.11.2021		сроках и условиях конкурсного отбора в состав Костромского молодежного симфонического оркестра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет)	
3.	Направлены 3 заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021	Рыжова О.А.	Информационный отчет. Заявка в порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации	КРП*
3.1	Оказание методико-консультативной и организационной помощи учреждениям культуры и творческим коллективам Костромской области в подготовке заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (ежегодно)	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021	Фитасова В.С.	Информационный отчет	РРП**
3.2	Контроль за направлением заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (ежегодно)	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021	Рыжова О.А.	Информационный отчет. Заявка в порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации	РРП**
4.	Направлены заявки для участия в проведении 3 фестивалей детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (ежегодно)	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021	Рыжова О.А.	Информационный отчет. Заявка в порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации	КРП*
4.1	Оказание методико-консультативной и организационной помощи учреждениям культуры Костромской области в подготовке заявок для участия в проведении фестивалей	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021	Фитасова В.С.	Информационный отчет	РРП**

	детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (ежегодно)					
4.2	Контроль за направлением заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам в проведении фестивалей детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (ежегодно)	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021	Рыжова О.А.	Информационный отчет. Заявка в порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации	РРП**
5.	Повышена квалификация 200 человек основного персонала учреждений культуры и образовательных организаций отрасли «Культура» Костромской области на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Аметова Л.Э.	Информационный отчет.	КРП*
5.1	Формирование сводного списка сотрудников учреждений культуры и образовательных организаций отрасли «Культура» Костромской области, направляемых на повышение квалификации на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	15.02.2019 15.02.2020 15.2.2021	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021	Мусатова Е.Л.	Информационный отчет. Сводный список сотрудников учреждений культуры и образовательных организаций отрасли «Культура» Костромской области, направляемых на повышение квалификации на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	РРП**
5.2	Контроль за направлением государственными и муниципальными	15.02.2019 15.02.2020	30.12.2019 30.12.2020	Мусатова Е.Л.	Информационный отчет.	РРП**

	учреждениями культуры сотрудников на повышение квалификации на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (согласно квоте Министерства культуры Российской Федерации)	15.2.2021	30.12.2021			
6.	Повышение квалификации основного персонала учреждений культуры и образовательных организаций отрасли «Культура» Костромской области (в различных формах)	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Рыжова О.А.	Информационно-аналитический отчет	КРП*
6.1	Формирование (корректировка) государственного задания ОГБОУ «Областной учебно-методический центр» (ежегодно)	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021	Рыжова О.А.	Государственное задание ОГБОУ «Областной учебно-методический центр»	РРП**
6.2	Формирование (корректировка) сводного плана повышения квалификации основного персонала учреждений культуры и образовательных организаций отрасли «Культура» Костромской области (ежегодно)	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021	Мухаметшина Г.Х.	Сводный план повышения квалификации основного персонала учреждений культуры и образовательных организаций отрасли «Культура» Костромской области	РРП**
6.3	Контроль за выполнением государственного задания ОГБОУ «Областной учебно-методический центр»	15.01.2019 15.01.2020 15.01.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Рыжова О.А.	Отчет о выполнении государственного задания ОГБОУ «Областной учебно-методический центр»	РРП**
6.4	Контроль за выполнением сводного плана повышения квалификации основного персонала учреждений культуры и образовательных организаций отрасли «Культура»	15.01.2019 15.01.2020 15.01.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Мухаметшина Г.Х.	Информационно-аналитический отчет	РРП**



	Костромской области					
7.	Разработка региональной программы «Волонтеры культуры в Костромской области», направленная на поддержку добровольческого движения	01.02.2019	30.06.2019	Пиляк С.А.	Межведомственный приказ об утверждении региональной программы «Волонтеры культуры в Костромской области»	КРП*
7.1	Сбор и обобщение предложений по разработке региональной программы «Волонтеры культуры в Костромской области» от исполнительных органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, учреждений культуры различных форм собственности, общественных организаций, граждан	01.02.2019	01.04.2019	Агафонов В.В.	Проект региональной программы «Волонтеры культуры в Костромской области»	РРП**
7.2	Обсуждение проекта региональной программы «Волонтеры культуры в Костромской области» с участием общественности	10.04.2019	31.05.2019	Пиляк С.А.	Протоколы заседаний совещательных органов при департаменте культуры Костромской области	РРП**
7.3	Подготовка и согласование проекта межведомственного приказа об утверждении региональной программы «Волонтеры культуры в Костромской области»	01.06.2019	30.06.2019	Агафонов В.В.	Межведомственный приказ об утверждении региональной программы «Волонтеры культуры в Костромской области»	РРП**
8.	Организация участия в формировании базы данных «Волонтеры в культуре»	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Пиляк С.А.	Информационный отчет	КРП*
8.1	Оказание методико-консультативной и организационной помощи гражданам и учреждениям культуры Костромской области по вопросам занесения данных в базу данных «Волонтеры в культуре»	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Агафонов В.В.	Информационный отчет	РРП**
9.	Поддержано направление заявок на	01.01.2019	30.12.2019	Пиляк С.А.	Направлены заявки на получение	КРП*

	получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры (ежегодно)	01.01.2020 01.01.2021	30.12.2020 30.12.2021		грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры	
9.1	Оказание методико-консультативной и организационной помощи гражданам и учреждениям культуры Костромской области по вопросам подготовки заявок на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры (ежегодно)	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Пиляк С.А.	Информационный отчет	РРП**
10.	Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций Костромской области на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Рыжова О.А.	Перечень заявок, направленных от некоммерческих организаций Костромской области на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	КРП*
10.1	Оказание методико-консультативной и организационной помощи некоммерческим организациям Костромской области Костромской области по вопросам подготовки заявок	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Фитасова В.С.	Информационный отчет	РРП**
11.	Выделение субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профессионального хореографического	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Кравцова С.В.	Отчет о расходовании субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профессионального	КРП*

	искусства (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (ежегодно)				хореографического искусства (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	
11.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профессионального хореографического искусства (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (ежегодно)	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Зайковская Н.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профессионального хореографического искусства (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	РРП**
11.2	Мониторинг достижения показателей результативности использования субсидии	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Зайковская Н.Н.	Информационный отчет	РРП**
11.3	Контроль за целевым использованием субсидий, проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Зайковская Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	КРП*
12.	Организованы не менее 195 культурно-образовательных программ для 134,6 тысячи школьников Костромской области	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Гудина Н.В.	Информационно-аналитический отчет	КРП*
12.1	Актуализация регионального реестра маршрутов культурно-образовательного туризма для школьников Костромской области, организация размещения реестра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ежегодно)	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Маринко А.С.	Реестр маршрутов культурно-образовательного туризма для школьников Костромской области	РРП*
12.2	Мониторинг посещаемости школьниками Костромской области культурно-образовательных программ	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Маринко А.С.	Информационно-аналитический отчет	КРП*

13.	Проведены в Костромской области 5 передвижных выставок ведущих федеральных и региональных музеев (нарастающим итогом)	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Пиляк С.А.	Информационно-аналитический отчет	КРП*
13.1	Подготовка и корректировка плана-графика проведения в Костромской области передвижных выставок ведущих федеральных и региональных музеев (ежегодно)	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Лобанова Л.А.	Приказ департамента культуры Костромской области об утверждении плана-графика проведения в Костромской области передвижных выставок ведущих федеральных и региональных музеев	РРП**
13.2	Контроль за выполнением плана-графика проведения в Костромской области передвижных выставок ведущих федеральных и региональных музеев (ежегодно)	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021	Пиляк С.А.	Информационно-аналитический отчет	РРП**

КРП\* - Куратор регионального проекта  
 РРП\*\* - Руководитель регионального проекта

---